Aan de bewoners en winkeliers in de omgeving van de Mathenesserlaan, Claes de Vrieselaan en de Robert Fruinstraat











Geachte mevrouw, mijnheer,



Gemeentewerken heeft eerder bericht dat de Mathenesserlaan ter hoogte van het Heemraadsplein tot aan de Claes de Vrieselaan eind 2002 opnieuw zou zijn ingericht. Het invallen van de vorst heeft geleid tot verschuivingen in de planning. Door de vertraging van het werk op de Mathenesserlaan zijn ook de werkzaamheden aan de kruising Mathenesserlaan - Claes de Vrieselaan uitgesteld. De kruising wordt vanaf 23 januari 2003 afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. Naar verwachting is de kruising medio juni 2003 opnieuw ingericht. 

 

Mathenesserlaan van de Schonebergerweg tot en met de Heemraadssingel

In de afgelopen periode is er hard gewerkt om het zogenaamde “calamiteiten”spoor op de Mathenesserlaan te vervangen en de hoofdrijbaan te asfalteren. Deze werkzaamheden zijn bijna afgerond. Begin maart 2003 worden de bomen gesnoeid om de groei te stimuleren en ruimte voor de bovenleiding te maken. De inrichting van de middenberm tussen de hoofdrijbaan en de secundaire wegen is uitgesteld in verband met de standplaatsverbetering van de bomen. In maart/april 2003 worden hiervoor sleuven gegraven. De fietspaden worden medio februari geasfalteerd. Gelijktijdig zal ook de deklaag van de hoofdrijbaan ten oosten van de Heemraadsbrug worden aangebracht. Het voetpad aan de noordzijde houdt Gemeentewerken open totdat de mantelbuizen (eind januari) zijn gelegd. 



Kruising Mathenesserlaan -  Claes de Vrieselaan

Op dit complexe kruispunt vinden vanaf 23 januari 2003 de volgende werkzaamheden plaats:

In de nacht van 23 januari op 24 januari 2003 verwijdert de RET op een viertal locaties een stuk spoor om de retourstroomkabel te onderbreken. Dit kan alleen na de dienstregeling, omdat de tram dan niet kan rijden. Het asfalt wordt opgebroken; de riolering wordt verlegd; de RET vernieuwt in de Robert Fruinstraat vanaf huisnummer 48 tot de Claes de Vrieselaan de voedingskabels; de tramsporen en wissels worden vernieuwd; de verkeerslichteninstallatie wordt aangepast; de wegen worden opnieuw geasfalteerd.

Naar verwachting zijn de sporen en de wissels voor de marathon op 13 april 2003 vernieuwd. De hoofdrijbanen worden eind mei 2003 geasfalteerd. De totale reconstructie van de kruising is naar verwachting medio juni 2003 gereed.



Onder de hoofdwegen wordt de oude puinfundatie en repak onder saneringscondities verwijderd.

Gedurende de verwijdering is het gebied afgeschermd met bouwhekken voorzien van doeken/zeilen.

De medewerkers zullen beschermende kleding dragen. Tijdens de werkzaamheden zal de lucht op de eventuele aanwezigheid van asbest worden gecontroleerd.Gelet op eerdere metingen o.a. in de eerste fase is de verwachting dat dit wederom niet het geval zal zijn.



Robert Fruinstraat

De RET heeft de firma Hogenboom opdracht gegeven om de voedings- en retourstroomkabels voor de tram te vernieuwen. De werkzaamheden starten op 24 februari en duren mogelijk tot eind maart 2003.



Mathenesserlaan ten oosten van de brug tot de kruising met de Claes de Vrieselaan

In de komende periode zal de deklaag worden aangebracht. De werkzaamheden aan de secundaire wegen beperken zich in principe tot het opknappen van de parkeervakken grenzend aan de hoofdrijbaan. De aard van de werkzaamheden en het tijdstip waarop hangt samen met de standplaatsverbetering van de bomen.



Verkeersmaatregelen

Met ingang van 23 januari 2003 zal de kruising Mathenesserlaan - de Claes de Vrieselaan zijn afgesloten. Dit heeft ook invloed op de  secundaire wegen op de Mathenesserlaan. Voor het bestemmingsverkeer zullen ter hoogte van de afsluiting de secundaire wegen met elkaar verbonden worden. Hiervoor worden tijdelijke “doorsteken” aangebracht. De Nieuwe Binnenweg en de 2e Middellandstraat zijn bereikbaar via de Heemraadssingel. 



Openbaar vervoer

Buslijn 44 rijdt tijdens de werkzaamheden via de Diergaardetunnel, Heemraadssingel, Mathenesserlaan, Heemraadsplein, Nieuwe Binnenweg, Heemraadssingel naar de Rochussenstraat en vervolgt daarna de gebruikelijke route. Buslijn 32 rijdt over de Aelbrechtskade, Groshanstraat, Rochussenstraat, Mathenesserlaan, Heemraadsplein, Nieuwe Binnenweg, Heemraadssingel, Rochussenstraat en Eendrachtsplein naar de plek van bestemming. De omleidingsroutes gelden ook in de omgekeerde volgorde. 



Informatie

Mocht u over de genoemde werkzaamheden vragen hebben, kunt u de heer W. Sporrel bellen op nummer 06 20958914. Voor meer informatie over het openbaar vervoer kunt u contact opnemen met OV-reisinformatie 0800 9292 (0,48 euro/min.) of RET Klantenreacties 0800 6061 (gratis).



Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN

(voor deze)





ir. F.P. de Groot

Hoofd marktgroep Stad
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